

Spett.le Comune di Fiesse
Via XX Settembre n. 24
25020 Fiesse (BS)
protocollo.fiesse@legalmail.it
c.a. geom. Anna Maria Grassi

E.p.c.

Spett.le Coordinatore della Sicurezza
Ing. Laura Pezzoni

Spett.le C.R.E.A. S.r.l.
Via Riglio n. 12
26100 Cremona
crea.cr@pec.it
c.a. Luigi Bertolotti

OGGETTO: Lavori di rimozione del cumulo di rifiuti in Comune di Fiesse, località Cave Rocca
CUP H54H16000670002 - CIG 679445734A: **stato di avanzamento lavori e cronoprogramma.**

In riferimento alla Vostra cortese richiesta, visti i lavori in oggetto consegnati con verbale del 18/01/2017, visto il SAL n. 1 del 15/02/2017 (prot. 694 del 16/02/2017), visto il tempo utile per il termine degli stessi 60 gg, visto il sopralluogo effettuato in data odierna presso il cantiere, si comunica che lo smaltimento del cumulo previsto da progetto è concluso.

Seguirà a breve la trasmissione del certificato di fine lavori e la convocazione della data di collaudo in contraddittorio con l'impresa (circa 15 giorni) in cui saranno effettuati anche i campionamenti di fondo scavo.

Una volta disponibili gli esiti dei campionamenti (circa 15 gg dal campionamento), sarà consegnata la contabilità finale.

Distinti saluti.

Codogno, 21.02.2017

dott. geol. Marco Daguati



Spett.le Comune di Fiesse
Via XX Settembre n. 24
25020 Fiesse (BS)
protocollo.fiesse@legalmail.it
c.a. geom. Anna Maria Grassi

E.p.c.

Spett.le Coordinatore della Sicurezza
Ing. Laura Pezzoni

Spett.le C.R.E.A. S.r.l.
Via Riglio n. 12
26100 Cremona
crea.cr@pec.it
c.a. Luigi Bertolotti

OGGETTO: Lavori di rimozione del cumulo di rifiuti in Comune di Fiesse, località Cave Rocca
CUP H54H16000670002 - CIG 679445734A: **stato di avanzamento lavori e cronoprogramma.**

In riferimento alla Vostra cortese richiesta, visti i lavori in oggetto consegnati con verbale del 18/01/2017, visto il SAL n. 1 del 15/02/2017 (prot. 694 del 16/02/2017), visto il tempo utile per il termine degli stessi 60 gg, visto il sopralluogo effettuato in data odierna presso il cantiere, si comunica che lo smaltimento del cumulo previsto da progetto è concluso.

Seguirà a breve la trasmissione del certificato di fine lavori e la convocazione della data di collaudo in contraddittorio con l'impresa (circa 15 giorni) in cui saranno effettuati anche i campionamenti di fondo scavo.

Una volta disponibili gli esiti dei campionamenti (circa 15 gg dal campionamento), sarà consegnata la contabilità finale.

Distinti saluti.

Codogno, 21.02.2017

dott. geol. Marco Daguati

